

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án**  
**Đường Đồng Tiến - Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 323A/HĐND ngày 14/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phúc đáp Công văn số 3797/UBND-TH ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh;

Căn cứ Kết luận số 299-KL/TU ngày 15/5/2019 của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi kiểm tra một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú (ngày 07/5/2019); Công văn số 1402/UBND-KT ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 299-KL/TU ngày 15/5/2019 của Tỉnh ủy;

Căn cứ Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đường Đồng Tiến - Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 443/BC-SKHĐT ngày 27/3/2020, theo Tờ trình số 35/TTr-BQLDA ngày 06/02/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Đồng Tiến - Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, như sau:



1. Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo phụ lục đính kèm.

2. Các nội dung khác: Chủ đầu tư thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 443/BC-SKHĐT ngày 27/3/2020.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- LĐVP, Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, (45Bình). *cc*



*Trần Tuệ Hiền*



## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường Đồng Tiến - Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số: 656 /QĐ-UBND ngày 01 / 4 /2020 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp	129.997.836.000	Vốn ngân sách tỉnh					
1	Xây dựng đường Đồng Tiến - Tân Phú, huyện Đồng Phú. Ký hiệu: XL.	129.997.836.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Trọn gói	210 ngày
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	6.002.240.000						
1	Lập nhiệm vụ khảo sát và giám sát công tác khảo sát đo vẽ BĐĐC, cắm cọc GPMB	54.233.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý I, II năm 2020	Trọn gói	10 ngày cho phần việc lập nhiệm vụ KS; 30 ngày cho phần việc giám sát công tác KS
2	Lập nhiệm vụ khảo sát và giám sát công tác khảo sát bước lập thiết kế BVTC-DT	83.343.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý I, II năm 2020	Trọn gói	10 ngày cho phần việc lập nhiệm vụ; 30 ngày cho phần công việc giám sát	



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC - DT	2.376.701.000	Vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I, II năm 2020	Trọn gói	30 ngày
4	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	203.406.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2020	Trọn gói	20 ngày
5	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án	150.748.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý I, II năm 2020	Trọn gói	20 ngày cho mỗi gói thầu (10 ngày cho mỗi nội dung công việc)
6	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án	121.674.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý I, II năm 2020	Trọn gói	20 ngày cho mỗi gói thầu (10 ngày cho mỗi nội dung công việc)
7	Giám sát thi công trong thời gian xây dựng gói thầu XL	2.067.135.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Trọn gói	210 ngày
8	Kiểm toán độc lập	945.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
III	Cung cấp dịch vụ phi tư vấn	1.482.494.000						
1	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu XL	312.494.000	Vốn ngân sách tỉnh	Chi định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2020	Trọn gói	210 ngày
2	Rà phá bom mìn, vật nổ	400.000.000		Chi định thầu	Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng	Quý II năm 2020	Trọn gói	30 ngày
3	Đo vẽ bản đồ địa chính, cắm cọc GPMB	770.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Trọn gói	30 ngày
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>137.482.570.000</b>						

**Ghi chú:**

- (1) Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao, tránh gây nợ đọng XDChB.
- (2) Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án; các giá trị tương ứng trong dự toán được phê duyệt sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.
- (3) Đối với gói thầu khi phê duyệt dự toán mà giá gói thầu làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư phải trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với pháp luật về đấu thầu.
- (4) Đối với gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình chỉ được thực hiện khi các cơ quan chuyên ngành thẩm định yêu cầu.