

Số: 945/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 5 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Xây dựng cầu Long Tân - Tân Hưng kết nối 02 huyện Phú Riềng và Hớn Quản**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Công văn số 208/HĐND-KT ngày 21/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng cầu Long Tân - Tân Hưng kết nối 02 huyện Phú Riềng và Hớn Quản;

Căn cứ Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng cầu Long Tân - Tân Hưng kết nối 02 huyện Phú Riềng và Hớn Quản;

Căn cứ Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh vốn ngân sách địa phương cuối năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 670/BC-SKHĐT ngày 28/4/2020, theo Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Phú Riềng,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu Long Tân - Tân Hưng kết nối 02 huyện Phú Riềng và Hớn Quản, như sau:



1. Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo phụ lục đính kèm.
2. Các nội dung khác: Chủ đầu tư thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 670/BC-SKHĐT ngày 28/4/2020.

**Điều 2.** UBND huyện Phú Riềng là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TTPVHCC, Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, (78Bình). 5/c

**TR. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Trần Văn Mi*

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Xây dựng cầu Long Tân - Tân Hưng kết nối 02 huyện Phú Riềng và Hớn Quản**

*(Kèm theo Quyết định số: 945 /QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>	<b>83.078.724.000</b>	Vốn ngân sách tỉnh					
1	Xây dựng cầu Long Tân - Tân Hưng kết nối 02 huyện Phú Riềng và Hớn Quản. Ký hiệu: XL.	83.078.724.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Theo đơn giá điều chỉnh	480 ngày
<b>II</b>	<b>Cung cấp dịch vụ tư vấn</b>	<b>3.956.902.000</b>						
1	Lập nhiệm vụ khảo sát và giám sát công tác khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	20.827.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2020	Trọn gói	40 ngày
2	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	1.220.008.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Trọn gói	30 ngày
3	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án.	122.194.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2020	Trọn gói	45 ngày cho mỗi gói thầu
4	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án.	79.526.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2020	Trọn gói	20 ngày cho mỗi gói thầu
5	Giám sát thi công trong thời gian xây dựng gói thầu XL	1.684.836.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Trọn gói	480 ngày
6	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	159.511.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2020	Trọn gói	15 ngày



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Đo đạc cắm mốc bản đồ	450.000.000	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2020	Trọn gói	20 ngày
8	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	220.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2020	Trọn gói	10 ngày
<b>III</b>	<b>Cung cấp dịch vụ phi tư vấn</b>	<b>1.457.494.000</b>						
1	Rà phá bom mìn, vật nổ	1.108.564.000		Chỉ định thầu	Thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và Bộ Quốc Phòng	Quý II năm 2020	Trọn gói	20 ngày
2	Bảo hiểm công trình trong thời gian thi công gói thầu XL	348.930.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2020	Trọn gói	480 ngày
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>88.493.120.000</b>						

**Ghi chú:**

- (1) Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao, tránh gây nợ đọng XDCB.
- (2) Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án; các giá trị tương ứng trong dự toán được phê duyệt sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.
- (3) Đối với gói thầu khi phê duyệt dự toán mà giá gói thầu làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư phải trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với pháp luật về đấu thầu.
- (4) Đối với gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình chỉ được thực hiện khi các cơ quan chuyên ngành thẩm định yêu cầu.