

Số: 1009 /QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 24 tháng 4 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

**Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình:
HTTL Hưng Phú, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán;

Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng; Công văn số 1551/BXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của UBND tỉnh phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình: HTTL Hưng Phú, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 436/TTr-SKHĐT ngày 17/4/2009; đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 98/TTr-SNN ngày 27/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: HTTL Hưng Phú, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Đã phê duyệt tại Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 05/6/2007	Điều chỉnh
Tổng mức đầu tư	7.488.209.988	8.071.988.568
Trong đó:		
- Chi phí xây dựng	3.293.413.000	3.787.739.000
- Chi phí QLDA và chi phí khác	777.873.000	777.873.000
- Chi phí đền bù giải tỏa	3.060.342.988	3.406.376.568
- Chi phí dự phòng	356.581.000	100.000.000

2. Thời gian thực hiện: Đến năm 2009.

3. Những nội dung khác: Ngoài những nội dung điều chỉnh như trên, những nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Các ông/bà Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CV: Luân, Tiến;
- Lưu VT(L91-09skh).



Nguyễn Văn Lợi