

KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Công trình: : Nâng cấp mở rộng đường Thanh Bình - Tân Hưng, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Dài 14.306m
 Kèm theo Quyết định số 227 /QĐ-UBND ngày 23 /01/2009 của UBND tỉnh Bình Phước

1	2	3	4	5	6	7	8	9
TT	Tên nội dung gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp	30.284.917.740					8	9
1	Gói thầu số 01: Nâng cấp mở rộng đường Thanh Bình - Tân Hưng, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Km1+000 đến Km10+000.	17.863.275.246	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi	Một túi hồ sơ	Năm 2009	Theo đơn giá điều chỉnh	240 ngày
1	Gói thầu số 02: Nâng cấp mở rộng đường Thanh Bình - Tân Hưng, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Km10+000 đến Km 14+403	12.421.642.494	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi	Một túi hồ sơ	Năm 2009	Theo đơn giá điều chỉnh	240 ngày
II	Chi phí tư vấn khác	11.025.407.954						
1	Chi phí tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư	498.215.793	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Năm 2008	Theo đơn giá và tỷ lệ %	Đã thực hiện
2	Chi phí khảo sát, TKBVTC công trình Nâng cấp mở rộng đường Thanh Bình - Tân Hưng, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Km10+000 đến Km14+403. Gói thầu số 01.	471.409.737	//	Chỉ định thầu	-	Năm 2009	Theo đơn giá và tỷ lệ %	60 ngày
2	Chi phí khảo sát, TKBVTC công trình Nâng cấp mở rộng đường Thanh Bình - Tân Hưng, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Km10+000 đến Km14+403. Gói thầu số 02.	298.313.114	//	Chỉ định thầu	-	Năm 2009	Theo đơn giá và tỷ lệ %	60 ngày

TT	Tên nội dung gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1								
3	Chi phí thẩm tra thiết kế dự toán công trình gói thầu 01	30.562.338	//	Theo quy định	-	Năm 2009	Theo đơn giá và tỷ lệ %	15 ngày
	Chi phí thẩm tra thiết kế dự toán công trình gói thầu 02	21.252.230	//	Theo quy định	-	Năm 2009	Theo đơn giá và tỷ lệ %	15 ngày
4	Chi phí giám sát thi công gói thầu 01	298.992.234	//	Chi định thầu	-	Năm 2009	Theo đơn giá và tỷ lệ %	Theo thời gian thi công
	Chi phí giám sát thi công gói thầu 02	207.911.180	//	Chi định thầu	-	Năm 2009	Theo đơn giá và tỷ lệ %	Theo thời gian thi công
5	Chi phí chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình gói thầu 01	104.647.282	//	Chi định thầu	-	Năm 2009	Theo đơn giá và tỷ lệ %	Theo thời gian thi công
	Chi phí chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình gói thầu 02	72.768.913	//	Chi định thầu	-	Năm 2009	Theo đơn giá và tỷ lệ %	Theo thời gian thi công
6	Chi phí lập HSMT và phân tích đánh giá HSMT gói thầu 01	31.352.550	//	Chi định thầu	-	Năm 2009	Theo đơn giá và tỷ lệ %	30 ngày
	Chi phí lập HSMT và phân tích đánh giá HSMT gói thầu 02	21.801.722	//	Chi định thầu	-	Năm 2009	Theo đơn giá và tỷ lệ %	30 ngày
7	Chi phí kiểm toán quyết toán gói thầu 01	52.104.764	//	Chi định thầu	-	Năm 2009-2010	Theo đơn giá và tỷ lệ %	15 ngày
	Chi phí kiểm toán quyết toán gói thầu 02	36.232.255	//	Chi định thầu	-	Năm 2009-2010	Theo đơn giá và tỷ lệ %	15 ngày
8	Chi phí bảo hiểm xây dựng gói thầu 01	73.554.663	//	Chi định thầu	-	Năm 2009-2010	Theo tỷ lệ %	Theo thời gian thi công
	Chi phí bảo hiểm xây dựng gói thầu 02	51.147.940	//	Chi định thầu	-	Năm 2009-2010	Theo tỷ lệ %	Theo thời gian thi công
9	Chi phí thẩm định dự án đầu tư	4.545.612	//	Theo quy định	-	Năm 2009	Tron gói	30 ngày
10	Chi phí thẩm định thiết kế cơ sở	4.545.612	//	Theo quy định	-	Năm 2009	Tron gói	30 ngày

TT	Tên nội dung gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
11	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	50.949.952	//	//	-	Năm 2009	Theo tỷ lệ %	30 ngày	
12	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	500.000	//	//	-	Năm 2009	Theo tỷ lệ %	25 ngày	
13	Chi phí giải phóng mặt bằng	3.084.355.261	//	//	-	Năm 2009		60 ngày	
14	Chi phí quản lý dự án	438.487.468	//	Theo quy định	-	Năm 2009		Từ khi có Chủ trương đến khi quyết toán	
15	Chi phí dự phòng	3.755.484.154	//	Theo quy định	-	Năm 2009			
16	Chi phí khác còn lại	1.416.273.180	//	//	-	Năm 2009-2010	Trọn gói		
	Tổng cộng	41.310.325.694							

