

KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Dự án: Ôn định dân cư tự do xã Hưng Phước, Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số 417 /QĐ-UBND ngày 25 /02/2009 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
A	Năm 2009						
I	Xây lắp						
1	Gói thầu số 1: Xây dựng cụm tuyến công trình đường giao thông nông thôn gồm các tuyến: Thôn 3 xã Nghĩa Trung (Chùa Trúc Lâm – Ngã 3 TH Lê Văn Tám); Thôn 8, xã Nghĩa Trung, tuyến 1 (ngã 3 Thôn 2 - km0 CBCRIP); Thôn 8, xã Nghĩa Trung, tuyến 2 (km2+00 CBCRIP – Nghĩa Bình); Thôn 7, xã Nghĩa Bình (T.Học - Thống Nhất); Thôn 7, xã Nghĩa Bình, tuyến 2 (Ông Ngò - Cầu Sóc); Thôn 7, xã Nghĩa Bình, tuyến 3 (sân bóng - Thống Nhất); Thôn 7, xã Nghĩa Bình, tuyến 4 (Ông sinh – CBCRIP); Thôn 7, xã Nghĩa Bình, tuyến 5 (Vũng Liêm – Thôn 4).	1.260.654.640	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Đấu thầu 1 túi hồ sơ	Năm 2009	Theo đơn giá điều chỉnh	5 tháng
2	Gói thầu số 2: Xây dựng 3 phòng học mẫu giáo (thôn 8, xã Nghĩa Trung; thôn 7 và 9, xã Nghĩa Bình).	912.328.588	Chỉ định thầu		Năm 2009	Theo đơn giá điều chỉnh	4 tháng
II	Mua sắm hàng hoá						
1	Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 1, số 2	5.719.838	Chỉ định thầu		Năm 2009	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
III	Dịch vụ tư vấn						
1	Khảo sát địa hình lập, TKKT - DT gói thầu xây lắp số 1	239.425.682	Chỉ định thầu		Năm 2009	Theo tỷ lệ %	2 tháng
2	Khảo sát địa hình lập, TKKT - DT gói thầu xây lắp số 2	12.379.584	Chỉ định thầu		Năm 2009	Theo tỷ lệ %	2 tháng
3	Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp gói thầu xây lắp số 1	8.009.861	Chỉ định thầu		Năm 2009	Trọn gói	2 tháng
4	Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp gói thầu xây lắp số 2	2.905.480	Chỉ định thầu		Năm 2009	Trọn gói	2 tháng



5	Giám sát thi công xây dựng công trình xây lắp số 1	71.335.945	Chỉ định thầu		Năm 2009	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
6	Giám sát thi công xây dựng công trình xây lắp số 2	20.296.003	Chỉ định thầu		Năm 2009	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
7	Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình gói thầu xây lắp số 1, số 2	32.071.182	Chỉ định thầu		Năm 2009	Theo đơn giá cố định	2 tháng
B	Năm 2010						
I	Xây lắp						
1	Gói thầu số 3: Xây dựng cụm tuyến công trình đường giao thông nông thôn gồm các tuyến: Thôn 7, xã Nghĩa Bình, tuyến 6 (Xã Đức Liễu – Thôn 7); Thôn 9, xã Nghĩa Bình (Cầu Đak On – T.Trường); Thôn 5, xã Thống Nhất (KaPa- Bàu cá rô); Thôn 9, xã Thống Nhất (Thôn 9 – Thác Đá); Thôn 9 TN tuyến 2 (Thôn 9 – Ông La); Thôn 10 TN tuyến 2 (Thôn 10 – Ông La); Thôn 10 (đường nhựa – Thôn 10 T. Nguyễn); Thôn 11 TN tuyến 1 (liên thôn 11 - Đội 10); Thôn 11 TN tuyến 2 (liên thôn 11 – thôn 4); Thôn 11 TN tuyến 3 (liên thôn 11-Đội 6).	2.766.514.290	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Đấu thầu 1 túi hồ sơ	Năm 2010	Theo đơn giá điều chỉnh	5 tháng
2	Gói thầu số 4: Xây dựng 2 phòng học mầm non thôn 8, xã Nghĩa Trung.	493.808.303	Chỉ định thầu		Năm 2010	Theo đơn giá điều chỉnh	4 tháng
II	Mua sắm hàng hoá						
1	Bảo hiểm công trình	6.951.149	Chỉ định thầu		Năm 2010	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
III	Dịch vụ tư vấn						
1	Khảo sát địa hình lập TKKT - DT gói thầu xây lắp số 3	238.319.743	Chỉ định thầu		Năm 2009, 2010	Theo tỷ lệ %	2 tháng
2	Khảo sát địa hình lập, TKKT - DT gói thầu xây lắp số 4	6.694.243	Chỉ định thầu		Năm 2010	Theo tỷ lệ %	2 tháng
3	Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp gói thầu xây lắp số 3	7.358.928	Chỉ định thầu		Năm 2010	Trọn gói	2 tháng
4	Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp gói thầu xây lắp số 4	1.600.364	Chỉ định thầu		Năm 2010	Trọn gói	2 tháng

5	Giám sát thi công xây dựng công trình xây lắp số 3	65.538.724	Chi định thầu	Năm 2010	Theo tỷ lệ %	Từ ngày khởi công đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
6	Giám sát thi công xây dựng công trình xây lắp số 4	11.179.216	Chi định thầu	Năm 2010	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
7	Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình gói thầu xây lắp số 3, số 4	26.851.279	Chi định thầu	Năm 2010	Theo đơn giá cố định	2 tháng
8	Kiểm toán công trình	17.728.493	Chi định thầu	Năm 2010	Trọn gói	2 tháng

* Nguồn vốn đầu tư:

Ngân sách Trung ương kết hợp với ngân sách địa phương và nguồn vốn kế hoạch hàng năm của Chương trình sắp xếp dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.

