BẢNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Xây dựng đường Đồng Phuù - Bình Dương tưø Km954+000(QL14) đến Km47+056(ĐT741)    
(Kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 08/7/2010 của UBND tỉnh)

	STT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu

(đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	1
	Khảo sát và lập thiết kế vẽ thi công - dự toán công trình
	10.714.657.000
	Vốn ngân sách tỉnh
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Năm 2010
	Hợp đồng hỗn hợp (theo đơn giá và tỷ lệ %)
	120 ngày

	2
	Đo đạc bản đồ giải thử và cắm cọc GPM
	1,419,753,934
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2010
	Theo đơn giá
	75 ngày

	3
	Rà phá bom mìn, vật nổ
	10,305,652,500
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2010
	Theo đơn giá
	100 ngày

	4
	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình
	334,640,928
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2011
	Theo tỷ lệ %
	50 ngày


