TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH TRÙNG TU, NÂNG CẤP DI TÍCH NHÀ GIAO TẾ
(Kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 của UBND tỉnh)


	Tổng mức đầu tư
	
	2.219.563.403 đồng

	Trong đó:
	- Chi phí xây dựng:
	1.767.107.746 đồng

	
	- Chi phí quản lý dự án:
	36.646.411 đồng

	
	- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
	122.063.406 đồng

	Trong đó bao gồm các tư vấn xây dựng sau:
	+ Chi phí lập BCKTKT:
	52.908.256 đồng

	
	+ Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công:
	3.324.262 đồng

	
	+ Chi phí thẩm tra dự toán công trình:
	3.236.782 đồng

	
	+ Chi phí lập HSMT & PTĐG HSDT:
	6.001.168 đồng

	
	+ Chi phí giám sát TCXD:
	41.920.695 đồng

	
	+ Chi phi K.Tra & chứng nhận sự phù hợp CLCT:
	14.672.243 đồng

	
	- Chi phí khác:
	85.920.468 đồng

	Trong đó bao gồm các chi phí:
	+ Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình:
	5.566.946 đồng

	
	+ Chi phí kiểm toán:
	8.748.058 đồng

	
	+ Chi phí quyết toán:
	5.089.779 đồng

	
	+ Một số chi phí khác:
	66.515.685 đồng

	
	- Chi phí dự phòng:
	207.825.372 đồng


KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH TRÙNG TU, NÂNG CẤP DI TÍCH NHÀ GIAO TẾ
(Kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 của UBND tỉnh)

 

	Số gói thầu
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu
	Nguồn vốn
	Phương thấu 

đấu thầu
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian tổ chức 

đấu thầu
	Phương thức 

hợp đồng
	Thời gian thực hiện 

hợp đồng

	01
	Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình
	6.001.168
	Ngân sách Nhà nước
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2008
	Trọn gói
	30 ngày

	02
	Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công
	41.920.695
	Ngân sách Nhà nước
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2008
	Trọn gói
	Theo thời gian thi công 

công trình

	03
	Chi phí bảo hiểm công trình
	5.566.946
	Ngân sách Nhà nước
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2008
	Trọn gói
	Theo thời gian thi công

	04
	Trùng tu, nâng cấo di tích Nhà giao tế
	1.767.107.746
	Ngân sách Nhà nước
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2008
	Trọn gói
	6 tháng 

(kể từ ngày ký 

hợp đồng)


