BẢNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU

Công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ Suối Láp, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh)


	TT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu

(đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	I
	Dịch vụ tư vấn
	
	Vốn Trái phiếu Chính phủ
	
	
	
	

	1
	Giám sát thi công xây dựng công trình
	118.981.000
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2009
	Tỷ lệ%
	Theo thời gian thi công

	2
	Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình
	35.694.000
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2009
	Tỷ lệ%
	Theo thời gian thi công

	3
	Kiểm toán công trình
	30.520.000
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2009
	Tỷ lệ%
	40 ngày

	II
	Mua sắm hàng hóa 
	
	
	
	
	
	

	
	Bảo hiểm công trình
	39.525.000
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2009
	Trọn gói
	Theo thời gian thi công

	III
	Xây lắp 
	
	
	
	
	
	

	
	Sửa chữa, nâng cấp hồ Suối Láp, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
	5.812.456.000
	
	Chỉ định thầu theo Công văn số 885/TTg-KTN ngày 03/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ
	Năm 2009
	Theo đơn điều chỉnh
	150 ngày


