

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ dự toán điều chỉnh

**Công trình: Xây dựng đường và cầu từ ĐT.759 đến trung tâm xã Phước Minh,
huyện Bù Gia Mập**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016;



Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016;

Căn cứ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng đường và cầu từ ĐT.759 đến trung tâm xã phước Minh, huyện Bù Gia Mập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 44/TTr-SGTVT ngày 16/3/2020 (kèm theo thông báo kết quả thẩm định tại Văn bản số 29/SGTVT-VP ngày 16/3/2020; Tờ trình số 10/TTr-BQLDA ngày 27/02/2020 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập và hồ sơ dự toán điều chỉnh công trình),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ dự toán điều chỉnh công trình: Xây dựng đường và cầu từ ĐT.759 đến trung tâm xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng đường và cầu từ ĐT.759 đến trung tâm xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Bù Gia Mập.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

4. Đơn vị lập hồ sơ dự toán điều chỉnh: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập.

5. Nội dung điều chỉnh dự toán:

- Điều chỉnh đuôi dự toán theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ.

- Cập nhật lại các hệ số chi phí chung, chi phí nhà tạm theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Cập nhật lại giá vật liệu tháng theo thông báo giá tháng 01/2020 của Sở Xây dựng.

- Tính lại cự ly, đơn giá vận chuyển vật liệu.

6. Giá trị dự toán điều chỉnh: 14.862.791.789 đồng.

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, tám trăm sáu mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi một ngàn, bảy trăm tám mươi chín đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	11.958.591.686 đồng.
- Chi phí GPMB:	650.000.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án:	344.407.440 đồng.
- Chi phí tư vấn xây dựng:	993.583.913 đồng.
- Chi phí khác:	306.834.899 đồng.
- Chi phí dự phòng:	609.373.851 đồng.

(Kèm theo Hồ sơ dự toán điều chỉnh công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập lập, đã được Sở Giao thông vận tải thẩm định).

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.



Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- LĐVP, P. KT, TH;
- Lưu: VT.

