

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án
Trường THPT chuyên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1517/TT-SKHĐT ngày 14/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Trường THPT chuyên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, với nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng Trường THPT chuyên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
2. Địa điểm xây dựng: Phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
3. Chủ đầu tư: UBND thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
4. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo cơ sở vật chất cho thị xã Bình Long nói riêng và toàn tỉnh nói chung có nơi đào tạo học sinh có chất lượng và góp phần chung vào sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh nhà.



5. Dự kiến nội dung và quy mô đầu tư:
- + Kè đá chắn đất, san lấp mặt bằng.
 - + Khối phòng học lý thuyết: 32 phòng học, khối hiệu bộ, khối phòng học bộ môn.
 - + Hội trường 150 chỗ, nhà công vụ giáo viên.
 - + Ký túc xá học sinh nam, nữ
 - + Nhà tập đa năng, căn tin, nhà xe 2 bánh.
 - + Cổng, tường rào, nhà bảo vệ, sân vườn, hệ thống thoát nước tổng thể sân vườn.
 - + Hệ thống chống sét và phòng cháy chữa cháy.

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Ngân sách Nhà nước và các doanh nghiệp hỗ trợ.

7. Nội dung và khối lượng công việc:

- Khảo sát địa hình, địa chất.
- Lập dự án đầu tư.
- Lập hồ sơ thiết kế KTTC.
- Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công.
- Thẩm định dự án đầu tư, tổng dự toán.

8. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư: Năm 2010 - 2011.

9. Hình thức thực hiện: Chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư.

10. Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư: 2.565.731.883 đồng.

Trong đó:

- | | |
|--|---------------------|
| - Chi phí khảo sát địa hình, địa chất: | 335.221.080 đồng. |
| - Chi phí lập dự án đầu tư: | 316.987.754 đồng. |
| - Chi phí lập hồ sơ thiết kế KTTC: | 1.692.683.965 đồng. |
| - Chi phí thẩm định dự án đầu tư: | 35.020.000 đồng. |
| - Chi phí thẩm định bản vẽ thi công: | 94.037.998 đồng. |
| - Chi phí thẩm định tổng dự toán: | 91.781.086 đồng. |

11. Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư chỉ là tạm tính, khi thanh quyết toán chủ đầu tư căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu hoàn thành và theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. UBND thị xã Bình Long có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng với trình tự quản lý đầu tư xây dựng hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu tại Điều 1 của Quyết định này.



Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký .

Nơi nhận:

- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: KT, VX;
- Lưu: VT(HH172). *14*



Nguyễn Văn Lợi