

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 181C

Số: 80A /QĐ -UBND

Đồng Xoài, ngày 31 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng
công trình: Hệ thống thủy lợi Ba Veng, xã Minh Tâm,
huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng
dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số
268A/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/03/2009, theo Tờ trình số 50/TTr-SNN ngày
18/02/2009 của Sở Nông nghiệp & PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình:
Hệ thống thủy lợi Ba Veng, xã Minh Tâm, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
(có bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp & PTNT là Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tiếp tục
triển khai các các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở,
ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT; Giám đốc Kho bạc
Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT;
- Như điều 3;
- LĐVP, CV: SX, KT;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Lợi



KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Công trình: HTTL Ba Veng, xã Minh Tâm, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
 (Kèm theo Quyết định số 801/QĐ-UBND, ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp		Ngân sách nhà nước					
1	Gói thầu số 1: Xây dựng các hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, nhà quản lý thuộc công trình HTTL Ba Veng.	14.925.830.901		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Đấu thầu 1 túi hồ sơ	Năm 2009	Theo đơn giá điều chỉnh	12 tháng
2	Gói thầu số 2: Xây dựng lấp đặt đập cao su thuộc công trình HTTL Ba Veng.	2.562.473.717		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Đấu thầu 1 túi hồ sơ	Năm 2009	Theo đơn giá điều chỉnh	12 tháng
II	Mua sắm hàng hoá							
1	Bảo hiểm công trình	118.920.471		Chi định thầu		Năm 2009	Theo tỷ lệ %	Theo thời gian thi công
III	Dịch vụ tư vấn							
1	Khảo sát địa hình, địa chất bước lập TKTC-TDT	350.020.000		Chi định thầu		Năm 2009	Theo tỷ lệ %	3 tháng
2	Lập TKTC - TDT	725.255.791		Đấu thầu rộng rãi		Năm 2009	Theo tỷ lệ %	3 tháng
3	Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp	37.774.738		Tự thực hiện		Năm 2009	Theo tỷ lệ %	2 tháng
4	Giám sát thi công xây dựng công trình	269.494.774		Tự thực hiện		Năm 2009	Theo tỷ lệ %	Theo thời gian thi công
5	Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình	94.323.171	Chi định thầu		Năm 2009	Theo đơn giá cố định	2 tháng	
6	Cắm mốc, đo vẽ bản đồ giải thửa, lập bản đồ địa chính	165.786.480	Chi định thầu		Năm 2009	Theo tỷ lệ %	1 tháng	
7	Kiểm toán công trình	77.641.073	Chi định thầu		Năm 2010	Theo tỷ lệ %	2 tháng	
IV	Gói thầu khác							
1	Rà phá bom mìn vật nổ	300.000.000	Chi định thầu		Năm 2009	Theo tỷ lệ %	2 tháng	