

Số: 257 /QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 26 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh hình thức quản lý dự án: Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Minh Hưng III – Cao su Bình Long, công suất 8.550m³/ngày đêm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 29/6/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Minh Hưng III – Cao su Bình Long, công suất 8.550m³/ngày đêm;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long tại Tờ trình số 11/TT-KCNCSBL ngày 20/01/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Minh Hưng III – Cao su Bình Long, công suất 8.550m³/ngày đêm, với các nội dung sau:

STT	Nội dung	Đã phê duyệt tại Quyết định số 2410/QĐ-UBND 18/10/2010 của UBND tỉnh	Nay điều chỉnh lại là
1	Hình thức quản lý dự án	Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án	Thuê tư vấn quản lý điều hành dự án

Những nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh.

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- CT, PCT;
- Như Điều 2;
- LĐVP, Phòng: KT, SX;
- Lưu: VT(HH11). 16



Trương Tấn Thiệu