

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 20

Số: 207 /QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 24 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

**Điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình:
Xây dựng đường Đồng Phú – Bình Long, tỉnh Bình Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007;

Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng; Công văn số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, đơn giá vật tư và các loại kinh phí theo quy định;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường Đồng Phú – Bình Long, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 65/TTr-SKHĐT ngày 20/01/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: Xây dựng đường Đồng Phú – Bình Long, tỉnh Bình Phước, với nội dung như sau:

ĐVT: Đồng

S T T	Nội dung	Phê duyệt tại QĐ số 51/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 của UBND tỉnh	Điều chỉnh
	Tổng mức đầu tư	33.193.819.667	44.258.598.602
1	Chi phí xây dựng	25.048.044.490	35.867.427.964
2	Chi phí giải phóng mặt bằng	2.608.513.000	4.961.698.445
3	Chi phí khác	2.519.642.207	2.414.580.426
4	Chi phí dự phòng	3.017.619.970	1.014.891.767

Những nội dung khác không điều chỉnh, vẫn thực hiện theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.

Điều 3: Các ông/bà Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Ban quản lý dự án ngành Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, P. CT;
- Như Điều 3;
- LĐVP; Phòng: SX, KT(Luân);
- Lưu: VT(L06-10skh).

