

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vòng quanh hồ Suối Cam nối dài ra ĐT741 (từ cuối dự án đường vòng quanh hồ Suối Cam đến Km 74+200 ĐT741) thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 532/TTr-SKH&ĐT ngày 17/5/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vòng quanh hồ Suối Cam nối dài ra ĐT741 (từ cuối dự án đường vòng quanh hồ Suối Cam đến Km 74+200 ĐT741) thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước với nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng đường vòng quanh hồ Suối Cam nối dài ra ĐT741 (từ cuối dự án đường vòng quanh hồ Suối Cam đến Km 74+200 ĐT741) thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

2. Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

3. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án



4. **Tổ chức tư vấn lập hồ sơ dự án:** Công ty TNHH Tân Phú

5. **Chủ nhiệm lập hồ sơ dự án:** Kỹ sư Nguyễn Trọng Thành

6. **Sự cần thiết đầu tư:** Kết nối đường vòng quanh hồ Suối Cam (phần đã đầu tư) ra ĐT741 tạo sự thông suốt của tuyến đường này tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển khu dân cư xung quanh hồ Suối Cam; kết nối giữa các Khu dân cư, Công viên và Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.

7. **Địa điểm xây dựng:** Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

8. **Diện tích đất sử dụng:** Tổng diện tích chiếm đất là 45,34 ha.

9. **Hồ sơ dự án:**

- Tập 1: Thuyết minh dự án.

- Tập 2: Thiết kế cơ sở.

10. **Quy mô công trình:**

a) Các thông số kỹ thuật:

- Chiều dài tuyến: 1.379,52 m

- Bề rộng nền đường: 32 m

- Bề rộng mặt đường: $2 \times 9 = 18$ m

- Bề rộng vỉa hè: $2 \times 6 = 12$ m

- Bề rộng dải phân cách: 2 m

- Chiều dày lớp BTN mặt đường: 5 cm

b) Cấp hạng đường: Đường trục chính đô thị, cấp kỹ thuật 60

c) Cấp công trình: Công trình cấp III

11. **Tổng mức đầu tư:**

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí xây dựng	21.119.385.228
2	Chi phí thiết bị	200.000.000
3	Chi phí bồi thường GPMB	484.652.000
4	Chi phí QLDA	422.007.518
5	Chi phí tư vấn	1.279.184.831
6	Chi phí khác	180.048.429
7	Chi phí dự phòng	2.368.527.801
	Tổng cộng:	26.053.805.807

12. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách tỉnh 50% (Nguồn vốn hình thành từ thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất do thu hồi bớt phần diện tích mà tỉnh đã giao cho DNTN Nguyễn Gia và Trường Đại học Á Châu).

- Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú 50% (được sử dụng từ nguồn thu tiền quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư của Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú).

13. Kế hoạch đấu thầu: Bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo.

14. Thời gian thực hiện: Năm 2010 -2011


Điều 2. Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký /.

Nơi nhận:

- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CV: Hòa, Luân;
- Lưu: VT.


CHỦ TỊCH
Trương Tấn Chiếu





BẢNG KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Công trình: Xây dựng đường vòng quanh hồ Suối Cam nối dài ra ĐT741 (từ cuối dự án đường vòng quanh hồ Suối Cam đến Km74+200 ĐT741) thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
(Số theo Quy hoạch số: 1190/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	XÂY LẬP		Vốn NS 50%, Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú 50%				
1	Xây dựng đường vòng quanh hồ Suối Cam nối dài ra ĐT741	21,319,385,228		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Năm 2010	Theo đơn giá	200 ngày
II	MUA SẮM HÀNG HÓA						
2	Bảo hiểm công trình	87,823,186		Chỉ định thầu	Năm 2010	Trọn gói	Theo thời gian thi công
III	DỊCH VỤ TƯ VẤN						
1	Khảo sát-thiết kế BVTC lập DT công trình	357,046,184		Chỉ định thầu	Năm 2010	Theo đơn giá và tỷ lệ %	30 ngày
2	Thẩm tra thiết kế BVTC-DT công trình	46,839,033		Chỉ định thầu	Năm 2010	Theo tỷ lệ %	15 ngày
3	Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng	36,802,097		Chỉ định thầu	Năm 2010	Theo tỷ lệ %	45 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng	443,507,090		Chỉ định thầu	Năm 2010	Theo tỷ lệ %	Theo thời gian thi công
5	Rà phá bom mìn	136,117,238		Chỉ định thầu	Năm 2010	Trọn gói	30 ngày
6	Đo đạc giải thửa phục vụ GPMB	36,710,236	Chỉ định thầu	Năm 2010	Theo đơn giá	30 ngày	
7	Kiểm toán quyết toán	56,835,664	Chỉ định thầu	năm 2011	Theo đơn giá	15 ngày	
8	Thẩm định và chứng nhận CLCT	66,315,000	Chỉ định thầu	Năm 2011	Theo tỷ lệ %	60 ngày	