

Số: 1488 /QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 28 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường vào Đồn Biên phòng 807 (Đồn Tà Pét), xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 25/10/2008 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Xây dựng Đường vào Đồn Tà Pét, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 589/TTr-SKHĐT ngày 22/5/2009; đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tại Báo cáo số 348/BC-BCHBP ngày 30/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường vào Đồn Biên phòng 807 (Đồn Tà Pét), xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

DVT: Đồng

Nội dung	Đã phê duyệt tại Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 25/10/2008	Điều chỉnh
Tổng mức đầu tư	1.527.273.220	2.171.684.873
Trong đó:		
1. Chi phí xây lắp sau thuế	1.110.028.909	1.665.286.242
2. Chi phí lán trại	11.100.289	19.264.143
3. Chi phí khác	238.178.631	324.847.488
4. Chi phí đền bù	100.000.000	162.287.000
5. Chi phí dự phòng	67.965.391	0

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2005 – 2009.

3. Các nội dung khác: Ngoài việc điều chỉnh nói trên, những nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 25/10/2008 của UBND tỉnh.

Điều 2. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh là Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Các ông/bà Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CV: Luân, K.Công, Hoàng;
- Lưu VT(L114-09skh).



Trương Tấn Chiêu