

Số: 1429/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 21 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu
dự án đầu tư cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú.**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 629/TTr-SKH&ĐT ngày 08/6/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú, với nội dung như sau:

1. Nội dung công tác phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung: đánh giá tác động môi trường cho 4 hồ, thuộc cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú.

2. Phân chia gói thầu: 04 gói thầu.

3. Tổng kinh phí thực hiện: 776.719.794 đồng.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu.

5. Hình thức hợp đồng: theo đơn giá cố định.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

7. Thời gian thực hiện: năm 2010.

(Có bảng kế hoạch đấu thầu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT là Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CV: P. SX, KT (T199);
- Lưu: VT.

**K. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Danh



BẢNG KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU BỔ SUNG

Dự án: Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số: ~~14.29~~ /QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	DỊCH VỤ TƯ VẤN		Trái phiếu Chính phủ				
1	Đánh giá tác động môi trường công trình hồ chứa nước Suối Bình	202.851.897		Chỉ định thầu	Năm 2010	Theo đơn giá cố định	90 ngày
2	Đánh giá tác động môi trường công trình hồ chứa nước Tân Hòa	203.777.000		Chỉ định thầu	Năm 2010	Theo đơn giá cố định	90 ngày
3	Đánh giá tác động môi trường công trình hồ chứa nước Tân Hưng	182.276.000		Chỉ định thầu	Năm 2010	Theo đơn giá cố định	90 ngày
4	Đánh giá tác động môi trường công trình hồ chứa nước Tân Lợi	187.814.897		Chỉ định thầu	Năm 2010	Theo đơn giá cố định	90 ngày