

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Lê Quý Đôn, thị xã Đồng Xoài.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về ban hành, sửa đổi, bổ sung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 862/TTr-SKHĐT ngày 9/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình nâng cấp, mở rộng đường Lê Quý Đôn, thị xã Đồng Xoài như sau:

STT	Nội dung	Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 của UBND tỉnh	Điều chỉnh
1	Tổng mức đầu tư	43.039.911.945	48.682.145.134
2	Chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị	23.940.535.832	23.779.576.720
3	Chi phí QLDA	396.694.679	471.975.517
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.351.268.261	1.578.955.171
5	Chi phí GPMB	13.292.504.548	19.464.302.000
6	Chi phí khác	170.734.785	189.947.285
7	Chi phí dự phòng	3.915.173.810	3.197.388.441

Những nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CV: Hòa, HHoàng;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Lợi