

Số: **976** /QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày **20** tháng **4** năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

**Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Cột mốc
biên giới Việt Nam – Campuchia (Số hiệu 69) tại cửa khẩu
Quốc tế BôNuê (Việt Nam) và Tra Paing Sre (Snoul - Campuchia)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán;

Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng; Công văn số 1551/BXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cột mốc biên giới Việt Nam – Campuchia (Số hiệu 69) tại cửa khẩu Quốc tế BôNuê (Việt Nam) và Tra Paing Sre (Snoul - Campuchia);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 397/TTr-SKHĐT ngày 08/4/2009; đề nghị của Ban chỉ đạo Phân giới cắm mốc đất liền Việt Nam - Campuchia tại Tờ trình số 07/TTr-BPGCM ngày 23/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Cột mốc biên giới Việt Nam – Campuchia (Số hiệu 69) tại cửa khẩu Quốc tế BôNuê (Việt Nam) và Tra Paing Sre (Snoul - Campuchia), như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Đã phê duyệt tại Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 07/8/2007	Điều chỉnh
Tổng mức đầu tư	11.778.880.969	17.387.080.727
Trong đó:		
- Chi phí xây dựng	10.212.368.728	14.876.103.230
- Chi phí thiết bị	0	93.312.470
- Chi phí QLDA và chi phí khác	1.009.392.155	1.098.771.331
- Chi phí dự phòng	557.120.086	1.318.893.696

2. Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Các ông/bà Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CV: Luân, Hoàng;
- Lưu VT(L85-09skh).

