

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán các công việc chuẩn bị bước lập TKBVTC-DT

**Công trình: Nâng cấp, mở rộng QL.13 đoạn từ ngã 3 Lộc Tấn đến
cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, tỉnh Bình Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016;



Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về Quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về Quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 210/2016/TT/BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng QL.13 đoạn từ ngã 3 Lộc Tấn đến cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 28/TTr-SGTVT ngày 12/3/2020 (Kèm theo thông báo kết quả thẩm định tại Công văn số 12/SGTVT-VP ngày 24/02/2020 của Sở Giao thông vận tải, Tờ trình số 40/TTr-BQLDA ngày 06/02/2020 của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước và hồ sơ dự toán chi phí chuẩn bị bước lập TKBVTC-DT công trình),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán các công việc chuẩn bị bước lập TKBVTC-DT công trình: Nâng cấp, mở rộng QL.13 đoạn từ ngã 3 Lộc Tấn đến cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, tỉnh Bình Phước, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng QL.13 đoạn từ ngã 3 Lộc Tấn đến cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, tỉnh Bình Phước.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước.

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

4. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư bước lập TKBVTC-DT: (i) Lập nhiệm vụ khảo sát; (ii) Khảo sát địa hình – địa chất – thủy văn; (iii) Giám sát công tác khảo sát; (iv) Lập TKBVTC-DT; (v) Thăm tra TKBVTC; (vi) Thăm tra dự toán; (vii) Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn khảo sát TKBVTC-DT; (viii) Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn đo vẽ Bản đồ địa chính, cắm cọc GPMB; (ix) Thăm định TKBVTC-DT; (x) Thăm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát TKBVTC-DT; (xi) Thăm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn đo vẽ Bản đồ địa chính, cắm cọc GPMB.

5. Dự toán chi phí chuẩn bị bước lập TKBVTC-DT: 4.783.075.901 đồng.

(Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm tám mươi ba triệu, không trăm bảy mươi lăm ngàn, chín trăm lẻ một đồng)

Chi tiết thể hiện ở bảng sau:

STT	Khoản mục chi phí	Giá trị (đồng)
1	Chi phí khảo sát bước lập hồ sơ TKBVTC	737.204.985
2	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát - Bước lập hồ sơ TKBVTC	22.116.150
3	Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng	30.018.987
4	Chi phí thăm tra TKBVTC	247.301.635
5	Chi phí thăm tra dự toán công trình	232.280.809
6	Chi phí TKBVTC	3.460.984.058
7	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC	23.132.022
8	Chi phí thăm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC	4.198.189
9	Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn kiểm toán độc lập	13.182.939
10	Chi phí thăm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm toán độc lập	2.000.000
11	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn đo vẽ BĐĐC, cắm cọc GPMB	8.656.128
12	Chi phí thăm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn đo vẽ BĐĐC, cắm cọc GPMB	2.000.000
	Tổng cộng	4.783.075.901

6. Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2020.

7. Thời gian thực hiện các công việc chuẩn bị bước lập TKBVTC-DT: Năm 2020.

(Kèm theo hồ sơ dự toán chi phí chuẩn bị bước lập TKBVTC-DT công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước lập).

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P. KT, TH;
- Lưu: VT.

10
Kí CHỮ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Minh