

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.759B đoạn từ
trung tâm xã Phước Thiện đến Cửa khẩu Hoàng Diệu, huyện Bù Đốp**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.759B đoạn từ trung tâm xã Phước Thiện đến cửa khẩu Hoàng Diệu, huyện Bù Đốp;

Căn cứ Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.759B đoạn từ trung tâm xã Phước Thiện đến cửa khẩu Hoàng Diệu, huyện Bù Đốp;

Căn cứ Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 63/BC-SKHĐT ngày 13/01/2020, theo Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 03/01/2020 của UBND huyện Bù Đốp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.759B đoạn từ trung tâm xã Phước Thiện đến Cửa khẩu Hoàng Diệu, huyện Bù Đốp, như sau:

1. Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo phụ lục đính kèm.
2. Các nội dung khác: Chủ đầu tư thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 63/BC-SKHĐT ngày 13/01/2020.

Điều 2. UBND huyện Bù Đốp là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.




Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TTPVHCC, Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, (11Bình).

K.T. **CHỦ TỊCH** *Hy*
PHÓ CHỦ TỊCH



Thị Hằng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.759B đoạn từ trung tâm xã Phước Thiện đến cửa khẩu Hoàng Diệu, huyện Bù Đốp

(Kèm theo Quyết định số: *HTG* /QĐ-UBND ngày *21* / *01* /2020 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp	118.912.527.344	Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện					
1	Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.759B đoạn từ trung tâm xã Phước Thiện đến cửa khẩu Hoàng Diệu, huyện Bù Đốp. Ký hiệu: XL.	118.912.527.344		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I năm 2020	Trọn gói	450 ngày
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	2.441.738.698						
1	Giám sát thi công xây dựng gói thầu XL.	1.995.352.209		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu XL
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án.	124.386.489		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I năm 2020	Trọn gói	15 ngày cho mỗi nội dung công việc
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án.	102.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I năm 2020	Trọn gói	15 ngày cho mỗi nội dung công việc
4	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.	220.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I năm 2020	Trọn gói	40 ngày
III	Cung cấp dịch vụ phi tư vấn	1.064.421.318						
1	Rà phá bom mìn.	767.140.000		Chỉ định thầu	Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng	Quý I năm 2020	Trọn gói	30 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	297.281.318	Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu XL
	Tổng giá trị các gói thầu	122.418.687.360						

Ghi chú: Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao, tránh gây nợ đọng XDCB.