

Số: *193/QĐ-UBND*

Bình Phước, ngày 22 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Xây dựng hệ thống công thoát nước thải, thoát nước mưa
Khu công nghiệp Chơn Thành II, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống công thoát nước thải, thoát nước mưa Khu công nghiệp Chơn Thành II, huyện Chơn Thành;

Căn cứ Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống công thoát nước thải, thoát nước mưa Khu công nghiệp Chơn Thành II, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 84/BC-SKHĐT ngày 15/01/2020, theo Tờ trình số 456/TTr-BQLDA ngày 31/12/2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng hệ thống công thoát nước thải, thoát nước mưa Khu công nghiệp Chơn Thành II, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, như sau:

1. Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo phụ lục đính kèm.



2. Các nội dung khác: Chủ đầu tư thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 84/BC-SKHĐT ngày 15/01/2020.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- LĐVP, Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, (19Bình).



Huỳnh Thị Hằng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng hệ thống công thoát nước thải, thoát nước mưa
 Khu công nghiệp Chơn Thành II, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
 (Kèm theo Quyết định số: 193 /QĐ-UBND ngày 22 / 01/2020 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp	12.606.659.000						
1	Xây dựng hệ thống công thoát nước thải, thoát nước mưa Khu công nghiệp Chơn Thành II, huyện Chơn Thành	12.606.659.000	Vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2020	Trọn gói	210 ngày
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	366.632.000						
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	46.346.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2020	Trọn gói	20 ngày cho mỗi nội dung công việc
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	12.164.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2020	Trọn gói	20 ngày cho mỗi nội dung công việc
4	Giám sát thi công xây dựng công trình	308.122.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
III	Cung cấp dịch vụ phi tư vấn	36.492.000						
5	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	36.492.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công	
	Tổng giá trị các gói thầu	13.009.783.000						

Ghi chú:

- Chủ đầu tư chi thực hiện khối lượng xây dựng theo kế hoạch vốn bố trí hàng năm nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- Giá gói thầu xác định trên cơ sở dự toán dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.