KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Dự án:Các tuyến đường KCN Tân Thành,

thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
(Kèm theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 02/3/2009 của UBND tỉnh)
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	Xây lắp
	
	Ngân sách nhà nước
	
	
	
	
	

	1
	 Xây dựng Các tuyến đường KCN Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	11.699.076.751
	
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Đấu thầu 1 túi hồ sơ
	Năm 2009
	Theo đơn giá điều chỉnh
	5 tháng

	II
	Mua sắm hàng hóa
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bảo hiểm công trình
	23.080.539
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Trọn gói
	Theo thời gian thi công

	III
	Dịch vụ tư vấn
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Khảo sát, lập TKKT - DT
	234.379.345
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Theo tỷ lệ %
	2 tháng

	2
	 Lựa chon nhà thầu thi công xây lắp
	24.875.500
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Theo tỷ lệ %
	2 tháng

	3
	 Giám sát thi công xây dựng công trình xây lắp
	225.733.504
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Trọn gói
	Theo thời gian thi công

	4
	Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình gói thầu xây lắp 
	78.642.382
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Theo đơn giá cố định
	Theo thời gian thi công

	5
	Kiểm toán công trình
	40.066.538
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Trọn gói
	2 tháng


