BẢNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU 

Dự án di dời và ổn định dân xâm canh 

trong lâm phần Vườn Quốc gia Bù Gia Mập ra khu vực 

định canh, định cư giai đoạn I, năm 2010 - 2011
(Kèm theo Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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	Xây lắp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng đường giao thông nội vùng và liên vùng thuộc Dự án di dời và ổn định dân xâm canh trong lâm phần Vườn Quốc gia Bù Gia Mập ra khu vực định canh, định cư giai đoạn I, năm 2010 - 2011


	4.011.042.905
	Ngân sách Trung ương
	Đấu thầu rộng rãi
	1 túi hồ sơ
	Năm 2009 - 2010
	Theo đơn giá điều chỉnh
	150 ngày

	II
	Mua sắm hàng hóa
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bảo hiểm công trình
	14.038.650
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Trọn gói
	Theo thời gian

	III
	Dịch vụ tư vấn
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thiết kế thi công + TDT
	52.544.662
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Theo tỷ lệ phần trăm
	30 ngày

	2
	Cắm mốc ranh giớ quy hoạch đất ra khỏi lâm phần
	20.000.000
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Trọn gói
	60 ngày

	3
	Kiểm kê chuyển đổi rừng nghèo kiệt
	110.000.000
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Theo đơn giá cố định
	60 ngày

	4
	Lựa chọn nhà thầu thi công
	10.669.374
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Trọn gói
	60 ngày

	5
	Giám sát thi công xây dựng
	95.021.606
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Theo tỷ lệ phần trăm
	Theo thời gian thi công

	6
	Xây dựng bản đồ tỷ lệ 1/10.000 cho từng khu vực quy hoạch đất tách ra khỏi lâm phần
	250.000.000
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Theo đơn giá cố định
	60 ngày

	7
	Chi phí phân lô giải thửa định canh, định cư
	200.000.000
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Theo đơn giá cố định
	60 ngày

	8
	Chi phí đánh giá tác động môi trường
	70.000.000
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Theo đơn giá cố định
	60 ngày

	9
	Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
	28.506.482
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Theo đơn giá cố định
	Theo thời gian thi công

	10
	
Kiểm toán
	14.375.000
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2010
	Theo tỷ lệ phần trăm
	60 ngày

	IV
	Gói thầu khác
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
Rà phá bom mình, vật nổ
	1.751.000.000
	
	Chỉ định thầu
	
	Năm 2009
	Theo đơn giá cố định
	90 ngày


