ỦY BAN NHÂN DÂN 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Số: 1441/QĐ-UBND                                                 Đồng Xoài, ngày 21 tháng 7 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự án đầu tư và phê duyệt kế hoạch đấu thầu

công trình  Trường trung học phổ thông Thống Nhất,

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/12/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định                            số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Báo cáo số 1040/BC-SKHĐT ngày 03/7/2008, theo Tờ trình số 1375/TTr-SGDĐT ngày 17/6/2008 của Sở Giáo dục & Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự án đầu tư và phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Trường trung học phổ thông Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước với nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh dự án đầu tư: 

1.1. Bãi bỏ một số nội dung tại Khoản 5 - Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng, Điều 1, Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 04/12/2007, cụ thể như sau:

- Bãi bỏ gạch đầu hàng thứ 3, Điểm a hạng mục khối nhà đa chức năng (345,6 m2);

- Bãi bỏ gạch đầu hàng thứ nhất, Điểm b hạng mục thiết bị phòng thí nghiệm - thực hành (thiết bị phòng lý, phòng hóa, phòng sinh, phòng ngoại ngữ).

1.2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 


ĐVT: Đồng
	Nội dung
	Tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 04/12/2007
	Điều chỉnh
	Tăng, 

giảm (-)

	Tổng mức đầu tư 
	17.952.698.687
	24.256.993.220
	6.304.294.533

	- Chi phí xây dựng 
	13.384.648.500
	19.640.988.105
	6.256.339.605

	- Chi phí thiết bị 
	1.476.000.000 
	438.000.000
	- 1.038.000.000

	- Chi phí quản lý dự án 
	304.591.058 
	348.418.318
	43.827.260

	- Chi phí tư vấn xây dựng 
	931.626.100 
	1.300.226.660
	368.600.560

	- Chi phí khác 
	223.769.512 
	324.178.935
	100.409.423

	- Chi phí dự phòng 
	1.632.063.517 
	2.205.181.202
	573.117.685


2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Có kế hoạch đấu thầu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Sở Giáo dục & Đào tạo là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, tổ chức thực hiện tốt dự án theo các nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Ngoài nội dung điều chỉnh nói trên, những nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục & Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA ngành Giáo dục & Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
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