	Công trình HTTL Tà Thiết phục vụ tái định canh, định cư Dự án thuỷ lợi Phước Hoà

	(Kèm theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của UBND tỉnh Bình Phước)

	STT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu
(đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức
lựa chọn nhà
thầu
	Thời gian
lựa chọn nhà
thầu
	Hình thức
hợp đồng
	Thời gian
thực hiện
hợp đồng

	I
	Xây lắp
	 
	Vốn bồi
thường Dự án
thủy lợi Phước Hòa
	 
	 
	 
	 

	1
	Gói thầu số 1: Sửa chữa hoàn thiện
hồ Tà Thiết 1
	3.789.962.340
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2009
	Trọn gói
	04 tháng

	2
	Gói thầu số 2: Xây dựng tràn xả
sâu và cống lấy nước
	2.063.990.992
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2010
	Trọn gói
	04 tháng

	3
	Gói thầu số 3: Xây dựng kênh
chính KC1 Và hệ thống kênh
nội đồng
	5.517.389.879
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2010
	Trọn gói
	06 tháng

	4
	Gói thầu số 4: Xây dựng kênh
chính KC2 và hệ thống kênh
nội đồng
	6.052.179.910
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2010
	Trọn gói
	06 tháng

	II
	Mua sắm hàng hoá
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	bảo hiểm công trình
	128.062.094
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2009
	Trọn gói
	Theo thời
gian thi công

	III
	Dịch vụ tư vấn
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Khảo sát lập TKTC-TDT
	317.902.181
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2009
	Theo đơn giá
cố định
	1 tháng

	2
	Lập TKTC-TDT
	413.029.056
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2009
	Theo tỷ lệ%
	1 tháng

	3
	Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp
	36.655.909
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2009
	Trọn gói
	2 tháng

	4
	Giám sát thi công xây dựng công trình
	261.724.870
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2009
	Theo tỷ lệ%
	Theo thời
gian thi công

	5
	Kiểm toán công trình
	24647522
	
	Chỉ định thầu
	Năm 2010
	Trọn gói
	2 tháng


