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Số: 3460/QĐ-UBND
                               Đồng Xoài, ngày 07 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: 

HTTL Tà Thiết phục vụ tái định canh, định cư Dự án thủy lợi Phước Hòa


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo                   Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1577/TTr-SKHĐT ngày 24/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình HTTL Tà Thiết phục vụ tái định canh, định cư Dự án thủy lợi Phước Hòa, nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: HTTL Tà Thiết phục vụ tái định canh, định cư Dự án thủy lợi Phước Hòa.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước.

3. Tổ chức tư vấn lập Dự án: Công ty TNHH Hoàng Minh.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Nguyễn Viết Dương. 

5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình HTTL Tà Thiết phục vụ tái định canh, định cư dự án Thủy lợi Phước Hòa nhằm cung cấp nước tưới tự chảy cho 65,7ha lúa do hồ Tà Thiết 1 đảm nhận, cấp nước phục vụ sinh hoạt cho khu tái định canh, định cư Dự án thủy lợi Phước Hòa 2.000m3 /ngày đêm, tạo nguồn nước tưới cho 164,34ha đất canh tác nông nghiệp cho khu tái định canh, định cư Dự án thủy lợi Phước Hòa; tận dụng diện tích thoáng mặt hồ để nuôi trồng thuỷ sản trong lòng hồ; kết hợp làm đường giao thông trên mặt đập; cải tạo cảnh quan, môi trường sinh thái, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển.

6. Nội dung quy mô đầu tư: 

Xây dựng HTTL Tà Thiết gồm: Hoàn thiện hồ Tà Thiết 1; xây dựng mới đập dâng nước và tuyến kênh dẫn trước, sau đập dâng; xây dựng mới tuyến kênh chính và nội đồng KC1, KC2, cụ thể:

6.1. Hoàn thiện hồ Tà Thiết 1:

Do công trình tạm ngừng thi công trong thời gian dài nên một số hạng mục công trình thi công dở dang, cần phải tu bổ, hoàn thiện, cụ thể:

a) Đập đất: Đập đất đã đắp đến cao trình 63,2m, mái thượng lưu chưa thi công hoàn thành, một số nơi mái đã bị hư hỏng bong tróc. Mái hạ lưu và rãnh thoát nước mái thượng, hạ lưu chưa thi công, áp mái hạ lưu chưa hoàn thành …

Phương án sửa chữa, hoàn thiện: Xử lý mặt đập hiện trạng và đắp đập cao đến cao trình thiết kế. Sửa chữa lại mái và hoàn thành công tác lát mái thượng lưu. Thi công mái đập hạ lưu, thi công hoàn thiện đống đá tiêu nước. Thi công rãnh thoát nước mái thượng, hạ lưu; thi công đỉnh đập và hoàn thiện đập đất theo thiết kế được duyệt.

b) Tràn xả lũ: Đã xây dựng xong phần thân tràn, dốc nước và bể tiêu năng.

Phương án hoàn thiện: Thi công hoàn chỉnh phần cửa vào, ngưỡng tràn và đoạn kênh sau bể tiêu năng. Thi công cầu giao thông qua tràn và hoàn thiện tràn theo thiết kế được duyệt.

c) Cống lấy nước: Đã xây dựng xong phần thân cống, cửa vào, cửa ra và nối tiếp cửa ra với tuyến kênh.

Phương án hoàn thiện: Thi công bậc thang lên xuống cống lấy nước, lắp đặt lưới chắn rắc, lắp đặt cửa van hạ lưu, xây nhà bảo vệ cửa van, thi công cột thủy chí và hoàn thiện cống theo thiết kế được duyệt.

d) Cầu máng: Tổng chiều dài cầu máng là 103,5m hiện đã xây dựng xong một đoạn dài 14,7m.

Phương án hoàn thiện: Thi công phần còn lại của cầu máng dài 88,8m và hoàn thiện cầu máng theo thiết kế được duyệt.

e) Kênh tưới và đường thi công: Tuyến kênh tưới đã xây dựng cơ bản hoàn thành phần bê tông từ K0 đến K0+789. Đường thi công từ đầu đập đến cầu máng bị hư hỏng nhiều đoạn.

Phương án sửa chữa, hoàn thiện:

- Hoàn thiện tuyến kênh tưới từ K0+789 và cầu máng tại K0+247; hoàn thiện đường cấp phối sỏi đỏ đường thi công đến vị trí cầu máng, (từ đầu đập đến K0+247).

- Phần kênh tưới còn lại sẽ kết nối với đập dâng nước để hỗ trợ tưới.

f) Nhà quản lý: Nhà quản lý và công trình phụ đã xây dựng xong phần thô; đã đào xong giếng nước sinh hoạt.

Phương án sửa chữa, hoàn thiện: Tô trát, láng vữa, quét vôi tường nhà; sản xuất, lắp dựng hệ thống cửa; lắp đặt hệ thống cấp nước công trình phụ. Lắp đặt máy bơm giếng và xây dựng hàng rào.

Sau khi hoàn thiện, hồ Tà Thiết có các thông số kỹ thuật như sau:

* Hồ chứa: 

- Dung tích hồ ứng với mực nước dâng bình thường là 885 x 103m3.

- Diện tích mặt hồ  ứng với mực nước dâng bình thường là 51ha. 

* Đập đất: 

- Cao trình đỉnh đập: 64,2m.

- Chiều rộng đỉnh đập: 6,0m.

- Chiều dài đỉnh đập: 490,0m.


* Tràn xả lũ: 

- Cao trình ngưỡng tràn: 62,84m.

- Chiều rộng ngưỡng tràn: 5,0m.

- Chiều rộng dốc nước: 3,0m.

- Chiều dài dốc nước: 115,0m.

* Cống lấy nước: 

- Hình thức: Ống thép ( 400, bọc bê tông cốt thép M200 bên ngoài.

- Chiều dài cống: 27,8m.

- Đường kính cống: 400,0mm.

* Đường thi công: hoàn thiện đường cấp phối sỏi đỏ đường thi công đến vị trí cầu máng (từ đầu đập đến K0+247).

* Nhà quản lý: Nhà cấp IV; diện tích sử dụng: 48m2
Kết cấu: Móng, cột, ô văng, sê nô, sàn mái bằng BTCT M200, tường xây gạch ống; hoàn thiện: Nền lát gạch Ceramic, mái lợp tôn, trần bằng tấm nhựa.

6.2. Xây dựng mới đập dâng nước:

- Hình thức tràn: Đập dâng đỉnh rộng, có phai cản khống chế lưu lượng. Tràn gồm 3 khoang, mỗi khoang rộng 2m.

- Cao trình ngưỡng tràn: 55,0m.

- Chiều rộng ngưỡng tràn: 3 x 2m.

- Kết cấu cửa van: Van phẳng bằng thép hình.

- Sân trước và sau tràn: Bằng BTCT  M200.

- Cống lấy nước qua đập dâng: 

+ Chiều rộng cống: 0,6m.

+ Chiều cao cống: 0,7m.

+ Chiều dài thân cống: 5,0m.

+ Cao trình đáy cống: 58,5m.

- Kênh dẫn thượng, hạ lưu cống:

+ Kênh dẫn thượng lưu: Kênh đất, mặt cắt hình thang, có đáy rộng 0,9m; hệ số mái m = 1,5; chiều dài kênh l = 100m.

+ Kênh dẫn hạ lưu: kết cấu BTCT M200; mặt cắt hình chữ nhật, đáy rộng 0,6m; cao 0,7m; chiều dài kênh l  = 325m. 

6.3. Xây dựng mới tuyến kênh chính và nội đồng KC1 và KC2.

a) Kênh chính và nội đồng KC1: 

- Kênh chính: Bằng BTCT M200, dài 2.712m; mặt cắt chữ nhật, có kích thước b x h = 0,6m x 0,7m; b x h = 0,4m x 0,5m; tường dày từ 10cm - 12cm; ngoài ra còn xây dựng các công trình trên kênh như: Cầu máng; bậc nước; cống qua đường; cống tiêu nước; cống lấy nước đầu kênh.

- Kênh nội đồng: Bằng BTCT M200, tổng chiều dài 1.826m; kích thước        b x h = 0,3m x 0,35m. Trên kênh có bố trí cống lấy nước bằng thép ( 100.

b) Kênh chính và nội đồng KC2: 

- Kênh chính: Bằng BTCT M200, dài 4.815m; mặt cắt chữ nhật, có kích thước b x h = 0,5m x 0,6m; b x h = 0,4m x 0,6m; tường dày 10cm - 12cm; ngoài ra còn xây dựng các công trình trên kênh như: Cống qua đường; cống tiêu nước; cống lấy nước đầu kênh.

- Kênh nội đồng: Bằng BTCT M200, tổng chiều dài 1.836m; kích thước b x h = 0,3m x 0,35m. Trên kênh có bố trí cống lấy nước bằng thép ( 100.

7. Địa điểm xây dựng: Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 6,6ha.

9. Loại, cấp công trình: Công trình thủy lợi, cấp IV.

10. Phương án xây dựng: Hoàn thiện hồ Tà Thiết 1 và xây dựng mới một số hạng mục công trình.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: 

- Tổng diện tích đất là cây hàng năm cần giải tỏa để xây dựng công trình khoảng 6,6ha; không có hộ gia đình nào mất hết đất, nhà cửa nên không phải bố trí tái định cư.

- Giá trị giải tỏa đền bù khoảng 822.303.647 đồng. 

- Khối lượng đất đai cây trồng bị thiệt hại sẽ được tiến hành kiểm kê, đền bù cho người dân theo chính sách đền bù, tái định cư hiện hành.

12. Tổng mức đầu tư:                  22.633.405.650 đồng. 

(Hai mươi hai tỷ, sáu trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm lẻ năm ngàn, sáu trăm năm mươi đồng).

Trong đó: 


- Chi phí xây dựng:                      
 17.464.802.870 đồng.

- Chi phí quản lý dự án:                  
   325.958.286 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:   
1.925.223.542 đồng.

- Chi phí khác: 
               37.534.973 đồng.

- Chi phí đền bù, GPMB:                  
 822.303.647 đồng.

- Chi phí dự phòng: 
     2.057.582.332 đồng.

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn bồi thường Dự án thủy lợi Phước Hòa.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009 - 2010.
16. Kế hoạch đấu thầu: Có bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT là Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung đã nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các             sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;           Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

    Trương Tấn Thiệu
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