KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU THỰC HIỆN TRƯỚC

Dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020

( Kèm theo Quyết định số: 375/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	TT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu

(VND)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	1
	Khảo sát hướng tuyến, điều tra thu thập số liệu tại các huyện, thị xã: Bù Đốp, Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành, Bình Long – dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 – 2020
	2.587.527.000
	Ngân sách Trung ương và ngân 
sách tỉnh
	Chỉ định thầu
	Quý I/2013
	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
	90 ngày

	2
	Khảo sát hướng tuyến, điều tra thu thập số liệu các huyện, thị xã: Bù Gia Mập, Bù Đăng, Đồng Phú, Phước Long, Đồng Xoài – dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020
	2.822.514.000
	
	Chỉ định thầu
	Quý I/2013
	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh


	90 ngày

	3
	Thiết kế cơ sở, lập dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020
	1.727.645.000
	
	Chỉ định thầu
	Quý I/2013
	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
	60 ngày











